План-отчет 
мероприятий по подготовке помещений центров «Точка роста» в 2022 году по состоянию 
на 30 августа 2022 года
Георгиевский городской округ
наименование муниципального/городского округа
	№ п/п
	Наименование образовательной организации
	Вид работ
	Дата

	Комментарий по состоянию на отчетную дату
	Приобретение мебели

	Приобретение оборудования (шкаф для хранения хим. реактивов, вытяжка)


	
	
	
	Начало работ
	Завершение работ
	
	дата заключения контракта
	дата установки
	дата заключения контракта(шкаф/вытяжка)
	дата установки

	
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	
	
	
	
	

	1
	МБОУ СОШ №11 пос. Нового
	Демонтажные работы
	01.04.2022
	01.04.2022
	08.04.2022
	08.04.2022
	Выполнено в полном объеме
	21.04.2022
	15.07.2022
	21.04.2022/
08.12.2021
	15.07.2022

	
	
	Электромонтажные работы (замена электропроводки, светильников, выключателей, разеток)
	20.04.2022,
22.06.2022
	20.04.2022
	29.04.2022,
22.06.2022
	22.06.2022
	Выполнено в полном объеме
	
	
	
	

	
	
	Сантехнические работы (замена сантехнического оборудования)
	23.06.2022
	23.06.2022
	01.07.2022
	01.07.2022
	Выполнено в полном объеме
	
	
	
	

	
	
	Устройство основания пола и покрытия пола (стяжка, линолеум)
	11.04.2022
	11.04.2022
	20.04.2022
	20.04.2022
	Выполнено в полном объеме
	
	
	
	

	
	
	Облицовка гипсоволокнистыми листами стен и потолков
	03.05.2022
	03.05.2022
	30.05.2022
	30.05.2022
	Выполнено в полном объеме
	
	
	
	

	
	
	Подготовка поверхности стен и потолков под окраску (шпатлевка, грунтовка)
	31.05.2022
	31.05.2022
	06.06.2022
	06.06.2022
	Выполнено в полном объеме
	
	
	
	

	
	
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен и потолков с нанесением графических элементов
	07.06.2022
	07.06.2022
	21.06.2022
	21.06.2022
	Выполнено в полном объеме
	
	
	
	

	
	
	Замена дверных блоков
	28.06.2022
	28.06.2022
	01.07.2022
	01.07.2022
	Выполнено в полном объеме
	
	
	
	

	2
	МБОУ СОШ №18 им А.П.Ляпина ст. Урухской
	Демонтажные работы
	05.04.2022
	05.04.2022
	08.04.2022
	08.04.2022
	Выполнены в полном объеме.
	25.04.2022
	15.07.2022
	25.04.2022/
10.12.2021
	15.07.2022

	
	
	Электромонтажные работы (замена электропроводки, светильников, выключателей, разеток)
	20.04.2022,
22.06.2022
	20.04.2022
	29.04.2022,
22.06.2022
	22.06.2022
	 Выполнено в полном объеме
	
	
	
	

	
	
	Сантехнические работы (замена сантехнического оборудования)
	27.06.2022
	27.06.2022
	01.07.2022
	01.07.2022
	Выполнено в полном объеме
	
	
	
	

	
	
	Устройство основания пола и покрытия пола (подсыпка, стяжка, линолеум)
	11.04.2022
	11.04.2022
	20.04.2022
	20.04.2022
	Выполнено в полном объеме
	
	
	
	

	
	
	Облицовка гипсоволокнистыми листами стен и потолков
	03.05.2022
	03.05.2022
	31.05.2022
	31.05.2022
	Выполнено в полном объеме
	
	
	
	

	
	
	Подготовка поверхности стен и потолков под окраску (шпатлевка, грунтовка)
	25.04.2022
	25.04.2022
	10.06.2022
	10.06.2022
	Выполнено в полном объеме
	
	
	
	

	
	
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен и потолков с нанесением графических элементов
	07.06.2022
	07.06.2022
	01.07.2022
	01.07.2022
	Выполнено в полном объеме
	
	
	
	

	
	
	Замена дверных блоков
	20.06.2022
	20.06.2022
	30.06.2022
	30.06.2022
	Выполнено в полном объеме
	
	
	
	

	3
	МБОУ СОШ №21 им И.С. Давыдова с. Обильного
	Демонтажные работы
	01.04.2022
	01.04.2022
	08.04.2022
	08.04.2022
	Выполнены в полном объеме.
	25.04.2022
	15.07.2022
	25.04.2022/
10.12.2021
	15.07.2022

	
	
	Электромонтажные работы (замена электропроводки, светильников, выключателей, разеток)
	18.05.2022,
20.06.2022

	18.05.2022
20.06.2022
	25.05.2022,
27.06.2022
	27.06.2022
	Выполнено в полном объеме
	
	
	
	

	
	
	Сантехнические работы (замена сантехнического оборудования)
	27.06.2022
	27.06.2022
	01.07.2022
	01.07.2022
	Выполнено в полном объеме
	
	
	
	

	
	
	Устройство основания пола и покрытия пола (стяжка, линолеум)
	11.04.2022,
25.06.2022
	11.04.2022
	20.04.2022
	20.04.2022
	Выполнено в полном объеме
	
	
	
	

	
	
	Облицовка гипсоволокнистыми листами стен
	03.05.2022
	03.05.2022
	30.05.2022
	30.05.2022
	Выполнено в полном объеме
	
	
	
	

	
	
	Подготовка поверхности стен под окраску (шпатлевка, грунтовка)
	01.06.2022
	01.06.2022
	10.06.2022
	10.06.2022
	Выполнено в полном объеме
	
	
	
	

	
	
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен с нанесением графических элементов
	13.06.2022
	13.06.2022
	24.06.2022
	24.06.2022
	Выполнено в полном объеме
	
	
	
	

	
	
	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг»
	02.06.2022
	02.06.2022
	10.06.2022
	10.06.2022
	Выполнено в полном объеме
	
	
	
	

	
	
	Замена дверных блоков
	28.06.2022
	28.06.2022
	30.06.2022
	30.06.2022
	Выполнено в полном объеме
	
	
	
	


